



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

«27» 04 2021 г.

№ 414

г. Улан-Удэ

О реализации федерального проекта
«Современная школа»
НП «Образование» в 2021 году

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию детских технопарков «Кванторуим» на базе общеобразовательных организаций, утвержденных Распоряжением Минпросвещения России от 12.01.2021 г. № Р-4, п р и к а з ы в а ю:

1. Региональным координатором, ответственным за создание и функционирование детских технопарков «Кванторуим» на базе общеобразовательных организаций и осуществление общей межведомственной координации и контроля за деятельностью детских технопарков «Кванторуим» на базе общеобразовательных организаций на территории Республики Бурятия (далее - Мероприятие), определить Министерство образования и науки Республики Бурятия;

2. Утвердить Комплекс мер (Дорожная карта) по созданию и функционированию детского технопарка «Кванторуим» на базе общеобразовательных организаций согласно приложению;

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного и общего образования Имееву Е.С.

Заместитель министра –
Председатель Комитета
общего и дополнительного
образования

В.А.Поздняков

**Комплекс мер (Дорожная карта)
по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на
базе общеобразовательных организаций**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Определен ответственный за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональный координатор), комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию школьного Кванториума	Министерство образования и науки Республики Бурятия	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти	27 ноября 2020 г.
2	Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственно за создание и функционирование Школьного Кванториума; 2. Концепция по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации Школьных Кванториумов, в том числе: - перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; - типовое положение о деятельности Школьного Кванториума; - месторасположение Школьного Кванториума.	Министерство образования и науки Республики Бурятия	Распорядительный акт органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования, ответственного за реализацию мероприятий по созданию Школьных Кванториумов на территории субъекта Российской Федерации	Не позднее 31 января 2021 г.
3	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума (Республика Бурятия).	Министерство образования и науки Республики Бурятия, Федеральный оператор	Письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ	Согласно графику, направляемому федеральным оператором.
4	Сформирован проект зонирования Школьного Кванториума	Министерство образования и науки Республики Бурятия	Распорядительный акт РОИВ	не позднее 1 апреля 2021
5	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания.	Министерство образования и науки Республики Бурятия	Письмо от 31.03.2021. № 0909/1198	не позднее 1 апреля 2021
6	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума.	Министерство образования и науки Республики Бурятия	Извещения о проведении закупок.	не позднее 1 апреля 2021

7	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	Министерство образования и науки Республики Бурятия, Федеральный оператор	Документы о повышении квалификации педагогических работников.	не позднее 25 августа 2021 г.
8	Проведен мониторинг работы по приведению площадки Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	Республика Бурятия, проектный офис нацпроекта «Образование»	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором.	не позднее 25 августа 2021 г.
9	Начало работы Школьного Кванториума	Министерство образования и науки Республики Бурятия	Информационное освещение в СМИ.	не позднее 1 сентября 2021 г.
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	Министерство образования и науки Республики Бурятия	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга.	не позднее 1 сентября 2021 г., далее ежеквартально в течение 2-х лет