





**План введения(дорожной карты) ФГОС НОО и ФГОС ООО в ГБОУ РБНЛИ №1  
на период 2022- 2027 г.г.**



| №   | Мероприятия  | Сроки исполнения                       | Результат  |
|---|--|--|--|
| <b>1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |  |
| 1.  | Разработка локальных актов по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО  | февраль 2022                           | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021   |
| 2.  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО   | февраль 2022                           | Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021  |
| 3.  | Проведение педагогического совета, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО   | май 2022                               | Протокол педагогического совета, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО   |
| 4.  | Проведение родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов   | май 2022                               | Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 5.  | Проведение мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по реализации Программы начального общего образования <sup>2</sup> и Программы основного общего образования <sup>3</sup> | ежегодно, в течение учебного года      | Аналитический отчет заместителя директора<br>Пакет информационно-методических материалов на официальном сайте РБНЛИ №1 в разделе «Обновленный ФГОС-2021»               |
| 6.  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО и ООО   | февраль –март 2022 года                | аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС НОО и ООО   |
| 7.  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  | февраль – июнь 2022 года               | аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации Программ НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 8.  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО,  | ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов | Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и  |





|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  |  | ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников     |
| 9.   | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО и ООО   | февраль – май 2022 года                  | Аналитические данные заместителей директоров по УВР, НМР. Аналитические данные старшего воспитателя по воспитанию и социализации.            |
| 10.  | Разработка и реализация обновленных моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь – июнь 2022 года                  | Модели сетевого взаимодействия по развитию партнерской сети школы. Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы сетевого взаимодействия. |
| 11.  | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО   | в течение всего периода 2022- 2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию  |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |  |
| 12.  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  | в течение всего периода                  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО   |
| 13.  | Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС-2021   | в течение всего периода                  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС-2021                       |



|     |  |                        |   |
|-----|--|------------------------|---|
| 14. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (или при разработке новой программы развития)  | январь-май 2022 года   | Приказ о внесении изменений в программу развития РБНЛИ №1   |
| 15. | Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | январь – май 2022 года | приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников РБНЛИ №1  | до 01.09.2022 года     | Должностные инструкции  |
| 17. | Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО - Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с ФГОС НОО | до 01.06.2022 года     | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО. Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 18. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х-4-х, и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год  | до 31.08.2022 года     | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО.  |
| 19. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 6-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год   | до 31.08.2023 года     | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.   |
| 20. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 7-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год   | до 31.08.2024 года     | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.   |
| 21. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 8-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год   | до 31.08.2025 года     | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.   |
| 22. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 9-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год   | до 31.08.2026 года     | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.   |
| 23. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5  | до 31.08.2022 года     | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным  |





|     |   |                    |   |
|-----|---|--------------------|---|
|     | классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО   |                    | модулям учебного плана для 1-4 и 5 классов  |
| 24. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6 классов |
| 25. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7 классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7 классов |
| 26. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 классов |
| 27. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО  | до 31.08.2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса  |
| 28. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  |                    | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка   |
| 29. | Утверждение модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021   | до 01.09.2022 года | Приказ об утверждении модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021   |
| 30. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,                                 | до 01.09.2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол                              |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | метпредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС НОО и ООО |  | педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. |
|--|---|--|--|

3.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО



|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 31. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО   | до 01.09.2022 года                                    | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.   |
| 32. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО | июнь, ежегодно с 2022 по 2027 годы                    | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 33. | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом   | в течение учебного года, ежегодно с 2022 по 2027 годы | Планы работы МО<br>Протоколы заседаний МО  |



|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 34. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО                                | в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План работы методического совета<br>Планы работы МО<br>Аналитические данные заместителя директора по НМР |
| 35. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО                              | в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План работы педагога-психолога   |
| 36. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО   | в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО                        |
| 37. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО   | в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО                        |
| 38. | Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС-2021 | до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы  | План ВШК на учебный год.<br>Аналитические данные по итогам ВШК.  |
| 39. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС-2021 | до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы  | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br>Аналитические данные по результатам ВСОКО.                |

**4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 40. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  | январь 2022   | Аналитические данные заместителя директора  |
| 41. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  | январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитические данные заместителя директора  |
| 42. | Поэтапная подготовка научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе | ежегодно, в течение всего периода с 2022 по 2027 годы   | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО. |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО   |   |   |
| 43.   | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | до 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027 годы       | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год   |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 44.   | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (создание раздела «Обновленный ФГОС-2021» + раздел «Сведения об образовательной организации – подраздел «Образовательные стандарты и требования») | в течение всего периода                                   | Сайт РБНЛИ №1<br><br>Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов.   |
| 45.   | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  | ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в рекреации РБНЛИ №1  |
| 46.   | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов   | ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страница школы в социальных сетях, информационный стенд в рекреации РБНЛИ №1<br>Аналитические данные заместителей директора по УВР, ИТ, НМР, педагога-психолога |
| 47.   | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  | ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт РБНЛИ №1, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в рекреации РБНЛИ №1   |